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HLK Hamburg - Berlin

Einblick in die Generalsanierung 
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Unsere Themen heute 

Das Hochleistungsnetz1.

Bundesweiter Rolloutplan

Generalsanierung Hamburg - Berlin

2.

3.
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Um die Verkehrswende zu schaffen, müssen wir in der 
Infrastruktur andere Wege gehen

Darum kann 
es ein „Weiter 
so“ in der 
Infrastruktur 
nicht geben

Das Verkehrsvolumen 
steigt 

Noch nie waren mehr Personen 
und Güter auf unserem 
Schienennetz unterwegs wie 
heute

Die Infrastruktur ist 
überaltert

Durch überalterte und 
unterfinanzierte Infrastruktur 
wächst das hochbelastete Netz 
weiter

Die Pünktlichkeit ist auf 
Rekordtief

Qualitätsprobleme sind heute 
deutlich spürbar, Potenziale für 
kundenfreundliches Bauen 
werden nicht ausgeschöpft

Foto: Patrick Poendl
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Neue Strategie zur Generalsanierung des ha+ Netzes

Bisheriges Vorgehen Hochleistungsnetz

Bauen viele kurze Baustellen Eine lange Baustelle

Betrieb eingleisiger Betrieb
Kein Betrieb: Totalsperrung         
5-6 Monate

Fahrplan 
und Betrieb

oft instabil
Stabil auf der Schiene und 
hochwertiger Ersatzverkehr auf der 
Straße in der Bauphase

1:1 AustauschErneuerung Verbessertes Layout
Verbesserte Ausrüstung

Gewerke Fokus auf ein Gewerk Alle Gewerke parallel
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Agenda

Das Hochleistungsnetz1.

Bundesweiter Rolloutplan

Generalsanierung Hamburg - Berlin

2.

3.
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Das Rollout-Szenario sieht aktuell eine Eintaktung folgender 
Projekte bis 2030 vor

202620252024 2027 2028 2029 2030

Nürnberg–Regensburg
06.02.-10.07. 

Lehrte–Berlin *
05.02.-10.12.  

Frankfurt–Heidelberg
05.02.-09.07.

München–Rosenheim
05.02.-09.07.

Hagen–Unna–Hamm
04.02.-07.07.  

Lübeck–Hamburg
09.07.-10.12.

Bremen–Hamburg
04.02.-07.07.

Köln–Bonn–Koblenz
04.02.-07.07.

Koblenz–Mainz
04.02.-07.07. 

Würzburg–Nürnberg
04.02.-07.07.  

Lehrte–Groß-Gleidingen
02.02.-06.07.

Bremen–Osnabrück
08.02.-12.07.

Osnabrück–Münster
08.02.-12.07.

Weddel–Magdeburg
08.02.-12.07.

Kassel–Friedberg 
08.02.-12.07.

Würzburg–Ansbach–
Treuchtlingen 08.02.-12.07.

Frankfurt–Mannheim
15.07.-14.12.  

Hamburg–Hannover **
06.02.-10.07.   

Hagen–Wuppertal–Köln
06.02.-10.07.  

Troisdorf–Koblenz
10.07.-11.12.

Koblenz–Wiesbaden
10.07.-11.12.

Obertraubling–Passau
10.07.-11.12.

Bremerhaven–Bremen
09.07.-10.12.

Hamm–Düsseldorf–Köln
09.07.-10.12.

Rosenheim–Salzburg
09.07.-10.12. 

Uelzen–Stendal
07.07.-08.12.

Stendal–Magdeburg
07.07.-08.12.

Nordstemmen–Göttingen
07.07.-08.12.

Bebra–Fulda
07.07.-08.12.

Bremen/Rotenburg–
Wunstorf 06.07.-07.12.

Aachen–Köln
06.07.-07.12.

Forbach–Ludwigshafen
06.07.-07.12.

Stuttgart–Ulm
06.07.-07.12.

Bebra–Erfurt
06.07.-07.12.

Münster–Recklinghausen
12.07.-13.12.

Minden–Wunstorf
12.07.-13.12.

Mannheim–Karlsruhe
12.07.-13.12.

Ulm–Augsburg 
12.07.-13.12.

Mitte Feb – Mitte Jul Mitte Jul – Mitte Dez

Hamburg–Berlin
06.06.-13.12.

Emmerich–Oberhausen *
15.02.-13.12. 

*Maßnahme wird nach heutigem Kenntnisstand auch das 2. Halbjahr umfassen
** Zeitraum der Generalsanierung derzeit noch in Diskussion

Hamburg–Hannover **
02.02.-06.07.   
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Agenda

Das Hochleistungsnetz1.

Bundesweiter Rolloutplan

Generalsanierung Hamburg - Berlin

2.

3.
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Sanierungsmengen Korridor
Menge

u.a. KSP-Maßnahmen, Instandhaltung, 
Verkehrsstationen

OLA ca. 90 km

KIB vsl. 8 DL

LST - Erneuerung ca. 2000 STE

Gleise ca. 180 km

Weichen ca. 380 Stk

2025

Berlin
Spandau

Hamburg
Rothenburgsort

281 km Länge

Mischverkehrsstrecke

14 Mio. Trkm

Streckennummern: 
6100, 6401, 6441, 6442

Berlin
Spandau

120% Auslastung (bis zu 148% vor Knoten) 

Überleitstellen 8 Stk

Sanierungsmengen Hochleistungskorridor Berlin - Hamburg
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TP02

TP03

TP04

TP05

TP06

TP08

TP10

TP11

TP12
TP13

TP09

TP07

‒ Die 280 km lange Eisenbahnstrecke 6100 von Hamburg-
Berlin führt durch fünf Bundesländer, sechs Landkreise, 19 
Gemeinden und drei Bezirke  

‒ Die Maßnahmen für die Generalsanierung werden in 15 
Teilprojekte (TP) bearbeitet und gesamthaft umgesetzt 

‒ Was genau je TP umgesetzt wird, ist aktuell in der 
Finalisierung. Im Anschluss erfolgt die TP-übergreifende 
Harmonisierung. 

1 Korridor – 15 Abschnitte

TP14

TP15

B
ü
ch

e
n
-

M
ö
ll
n
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Die Bauleistungen sollen möglichst früh vergeben werden,
um den Auftragnehmern Zeit zur Vorbereitung zu geben

2. HJ 2022 1. HJ 2023 2. HJ 2023 1. HJ 2024 2. HJ 2024 1. HJ 2025 2. HJ 2025 2026 2027 2028 2029

Information / Beteiligung

Ausführungsplanung AN

Projektende

Arbeiten Raumlos 1

Planung Oberbau, Trassierung

Vergabeverfahren

Erstellung Vergabeunterlagen

Verkehrsaufnahme Korridor 13.12.2025

Arbeiten Raumlos 2

Bauvorbereitende Maßnahmen LST/Ausrüstung

Beginn Sperrpause 06.06.2025

Entwurf

Arbeiten Raumlos 3

Beginn TN-Wettbewerb
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